
Vállalkozási Szerződés 
 

 

1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 

1.1. Megrendelő:   Dány Község Önkormányzata  

címe:   2118 Dány, Pesti út 1. 

adószám:  15730466-2-13 

bankszámlaszám:  11742049-15391456-00000000 

képviseli:   Gódor Lajosné polgármester 

telefon:   +36 28597130 

telefax:   +36 28597131 

e-mail cím:   referens@dany.hu 

1.2. Vállalkozó:   Németh Út Kft. 

címe:   3375 Mezőtárkány, Ady Endre út 6. 

adószám:   13411974-2-10 

cégjegyzékszáma:  10-09-026295 

NÜJ-jel:  155266861 

bankszámlaszám:  11739009-20258638-00000000 

képviseli:   Németh Róbert ügyvezető 

telefon/telefax:  +36 36441510 

e-mail cím:   nemethutkft@t-online.hu 

 

A szerződés tárgya:  

1.3. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázathoz 

kapcsolódóan építési feladatok ellátása: Dány, Dózsa utca (917, 1704 hrsz.) és a 229 hrsz-ú 

utca burkolatfelújítására vonatkozó építési munkák elkészítése. A munkákat az ajánlatkérés 

mellékleteként megküldött műszaki dokumentációnak és költségvetési kiírásoknak 

megfelelően kell elvégezni. A műszaki tartalom pontos meghatározását a rendelkezésre 

bocsátott műszaki dokumentáció és költségvetési kiírások tartalmazzák. 

1.4. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Dány, Dózsa utca (917, 1704 hrsz.) és a 229 

hrsz-ú utca burkolatfelújítására vonatkozó építési munkák elkészítését jelen szerződés 

feltételei mellett. 

1.5. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva 

egyösszegű átalánydíjban nettó 19.816.240.-Ft + 27 % (5.350.385,-Ft) ÁFA, azaz nettó 

tizenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-kettőszáznegyven forint + ötmillió-

háromszázötvenezer-háromszáznyolcbanöt forint ÁFA egyösszegű átalánydíj.  

Összesen bruttó 25. 166. 625,-Ft 

1.6. Teljesítés helye: Dány, Dózsa utca (917, 1704 hrsz.) és a 229 hrsz-ú utca 

 

2. A szerződéses ellenérték és fizetések rendje 

2.1. A szerződéses ellenérték tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 

kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 

(vámot), az átadási és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció készítésének 

költségét (beleértve a megvalósulási dokumentáció stb. készítésének költségét), a mérnöknek 

nyújtandó szolgáltatás és a szakfelügyeletek díjait, bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, 

raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez 

felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági 

kötelezettségek költségeit, minden – a szerződés tárgyának megvalósításhoz szükséges – 

munka és ráfordítás ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, 



minden egyéb díjat, mely szakmai szokások szerint hozzátartozik a szerződés tárgyának 

kivitelezéséhez, tehát a létesítmény tervezett állapotban történő megvalósításának teljes díját. 

2.2. A Vállalkozó fenti áron felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.  

2.3. Jelen szerződés tartalmától kizárólag szerződésmódosítás keretében lehet eltérni. 

2.4. A Vállalkozó jogosult előleg kifizetését kérelmezni a bruttó ajánlati ár legfeljebb 30 

százalékának megfelelő mértékben.  

2.5. A Vállalkozó jogosult részszámla kibocsátására az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben 

az 50 százalékos készültségi fok elérését követően. A végszámla a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően nyújtható be. 

2.6. Az elkészült munkáról a műszaki ellenőr teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet készít, amelyben 

rögzíti a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó pénzügyi készültséget. A felek által aláírt 

jegyzőkönyv a számlázás alapja. 

2.7. Vállalkozó a számláját a teljesítéskor hatályos jogszabályoknak, az ÁFA tekintetében pedig 

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően állítja ki. Az 

ÁFA megfizetése a 2007. évi CXXVII. tv. rendelkezései szerint történik.  

2.8. A Vállalkozó által kiállított számlához a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet csatolni kell. A 

számlát 15 napos fizetési határidővel kell kiállítani. 

2.9. A számla benyújtásával és kifizetésével kapcsolatban a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése 

alkalmazandó. 

2.10. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi 

kamat illeti meg. 
 
 

 

3. A szerződés teljesítése  

 

3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje 2021.12.31. 

3.2. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal és 

minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a 

szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. 

3.3. Vállalkozót késedelmes teljesítés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 

a nettó vállalási díj 0,5 %-a naponta, mely a jelen közbeszerzési eljárás tárgyaként 

meghatározott létesítmények megépítésére és az Ajánlatkérő részére történő átadására 

vonatkozik, és a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számítható fel. A késedelmi 

kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 15 %-át. 

3.4. Ha Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem miatt, illetve a Vállalkozónak felróható egyéb 

okból a szerződést meghiúsultnak tekinti, a nettó ajánlati ár 15 %-ának megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbér fizetendő. 

3.5. Amennyiben a késedelmi kötbér halmozott mértéke eléri a meghiúsulási kötbér értékét, akkor 

további késedelmi kötbér már nem számítható fel. Meghiúsulási kötbér érvényesítésekor 

külön késedelmi kötbér nem számítható fel. 

 

 
 

 

 
 

 

 



4.  Biztosítás 

4.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig. 

4.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint 

az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

4.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles a 

szerződéskötés időpontjára - anélkül, hogy korlátozná, saját vagy a megbízó kötelezettségeit 

és felelősségét - teljes körű biztosítást kötni a tárgyi beruházásra, valamint a kapcsolatos 

anyagokra és eszközökre, a teljes helyreállítási költség mértékéig. Az alvállalkozók 

keresztfelelősségét is magában foglaló biztosítást építés-szerelésre, harmadik személynek 

okozott károkra kell megkötni. A felelősségbiztosításnak legalább 5.000.000 Ft-nak kell 

lennie. 

4.4. Vállalkozó köteles igazolni Megrendelő felé, hogy a teljes körű biztosítások életbe léptek és 

érvényesek, ezért Megrendelő számára szolgáltatja a biztosítási kötvényeket, vagy azok 

hiteles másolatát és az esedékes biztosítási díjak megfizetésének elismervényét. 

4.5. Amennyiben Vállalkozó elmulaszt megkötni és érvényben tartani bármely előírt biztosítást, 

vagy elmulasztja Megrendelő részére szolgáltatni a kötvényeket, akkor a Megrendelő egyszeri 

felszólítás után jogosult megkötni, illetve érvényben tartani az ilyen biztosításokat, fizetni 

azok biztosítási díjait és a felmerült költségeit levonni a Vállalkozó bármely esedékes 

követeléséből. 
 

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei  

A Megrendelő jogosult és köteles: 

• A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni. 

• Az elvégzett munkát ellenőrizni. 

• A szakfelügyeletekkel együttműködni. 

• Más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzített munkát, amit 

felszólításra a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem 

javítja, illetve nem pótolja. Az ezzel kapcsolatban felmerülő felelősségeket és károkat 

Megrendelő Vállalkozóra áthárítja. 

• Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a 

Vállalkozó elutasítja. Ebben az esetben a Vállalkozási Szerződés kiegészítésre kerülhet 

(munkaterület biztosítása, határidők stb.). 

• A beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni, szükség esetén (indokolt 

paraméterek között) mintát bekérni és dönteni. 

• A munkák folyamatos műszaki ellenőrzése mellett a Vállalkozótól függetlenül is a 

minőségellenőrzéseket végrehajtani mind az építés, mind a beépítendő anyagok gyártási 

helyén. 

• Javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend 

szerinti megvalósítására, megváltoztatására. 

• Kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozónak a kivitelezési munkák 

befejezését követő készre jelentése alapján. 

• A szerződésszerűen teljesített munkát átvenni. 

• A teljesített munka ellenértékének szerződés szerinti kifizetését kezdeményezni. 

• A Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

• Alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, 

helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, 

berendezést stb. 

 



 
 

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei  

A Vállalkozó jogosult és köteles: 

• A munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésére való alkalmasságát 

megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben 

rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni. 

• A későbbi jogviták megelőzése érdekében a munkaterület átvételét követően, de a munka 

megkezdése előtt részletes (fotó- és adatdokumentált) állapot-felmérési dokumentációt 

készíteni és a Megrendelőnek átadni. 

• A munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és 

balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni. 

• Az építkezés helyén saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve az alvállalkozókat, a beruházó és 

felelős lebonyolító nevét. A tábla formáját, tartalmát Megrendelővel elfogadtatni. A tábla 

tartalmára a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

• A munkaterület megközelítésével kapcsolatos, illetve a munkaterület határain kívül történő 

mindennemű károkozásért teljes felelősséggel helyt állni. 

• A szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában DIN) szerinti 

minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak 

megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- 

és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni. 

• Köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái 

vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. 

• Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a lezárásig építési naplót 

vezetni. 

• Biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet 

stb., legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. 

• Anyagot a munkaterületen belül deponálni. 

• Biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, 

tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni. 

• Biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely 

időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a 

technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges 

részvételét. 

• A hatósági ellenőrzéseket bármikor lehetővé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. 

• Intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

• A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi 

megfelelősségének vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, 

annak költségét viselni. 

• A Megrendelő által elrendelt – és kellően megindokolt – bontást vagy cserét 

haladéktalanul, költségmentesen elvégezni. 

• A kivitelezési munkák tényleges befejezését követően írásban közölni a Megrendelővel a 

szerződés teljesítését (készre jelentés). 

• A dokumentált minőségtanúsítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, mint az építkezés 

hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával 

az átadási dokumentáció részeként, egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. 

• Ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, 

elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. 



• A Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok 

környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a 

munkaterület melletti vízfolyások és vizes élőhelyek megóvása. Törekedni kell arra, hogy 

a kivitelezés során a természetvédelmi területek életét a lehető legkisebb mértékben 

zavarják. 

• A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok 

megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a Megrendelőt értesíteni, és lehetővé 

tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építési naplóban 

rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó 

jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes 

felelősséggel tartozik. 

• Állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a 

szerződéses munkák végzése során. 

• Meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 

jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja 

megfelelőnek és erről a Vállalkozót a kifogás indokait is megnevezve írásban értesíti. 

• A garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő és megbízottja, illetve 

az üzemeltető által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a 

szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 

 

7. Minőségbiztosítás 

7.1. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy 

intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés 

helyszínét és ott ellenőrzést végezhessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű 

segítséget és eszközt megadni. 

7.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének 

költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is 

elrendelni vizsgálatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja 

miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó 

köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, 

berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése 

mellett. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 

elvárható együttműködést, segítséget megadni. 

7.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és 

ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli és a velük kötendő szerződésekben hasonló 

feltételeket szab. 

 
 

8. Képviselet  

8.1. Megrendelő képviselői:              Gódor Lajosné polgármester 

8.2. Megrendelő műszaki ellenőre:              Kovács Ferenc ME-KÉ 16-0568, 16-50097 

8.3. Vállalkozó képviselői:   Németh Róbert ügyvezető 

8.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetője:  Kormos Miklós MV-KÉ 10-02202,  

8.5. Amennyiben a Vállalkozó által a szerződés teljesítésébe felelős műszaki vezetőként 

bevonásra kerülő valamelyik szakember nem rendelkezik a magyar műszaki nyelv 

tárgyalóképes ismeretével, úgy a Vállalkozó köteles biztosítani a szerződés teljesítése során 

ezen szakember munkájához szaktolmács jelenlétét, amelynek díját a szerződés 2.1. pontjában 

meghatározott vállalkozási díj tartalmazza, azért a Vállalkozót további díjazás nem illeti meg. 
 



9. Építési napló 

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

köteles folyamatosan építési naplót vezetni. Az építési naplóban az építéssel, az ellenőrzéssel és 

vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának 

kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzíteni kell 

a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint. 
 

10. Műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés 

10.1. Az eljárás előkészítő fázisában a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy: 

• a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a 

hatósági előírásoknak, valamint - esetlegesen menetközben - elrendelt megrendelői 

módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, 

• rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségvizsgálatok 

bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a 

használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem 

látnak okot az engedély megtagadására. 

10.2. A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített 

anyagok megfelelősségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére. 

10.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási 

dokumentációt. 

10.4. Az átadási dokumentáció tartalmazza: 

Az átadási (megvalósulási, vagy állapotrögzítő) tervet, azaz a létesítmények ténylegesen 

megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat magyar 

nyelven: 

− karbantartási és kezelési utasítás, 

− minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, 

− beépített anyagok teljesítmény-nyilatkozatai, 

− építési napló, 

− üzemeltetési utasítás, 

− tervezői és kivitelezői nyilatkozatok, 

− a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, 

− minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel 

kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az 

üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére; üzemeltetési, használati előírások, 

feltételek könyve, 

− további, jogszabályokban előírt, vagy a Felek által egyeztetett dokumentumok. 

10.5. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan szolgáltatása. A 

Vállalkozó hibája miatt sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 
 

11. Szerződésszegés 

11.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha: 

− késedelmesen teljesít, hiányosan teljesít, 

− hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a 

törvényben és e szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a 

szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a törvényben és a 

szerződésben meghatározott tulajdonságok,  

− a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul. 

11.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő 30 naptári nappal történő 

túllépése esetén, vagy olyan hibás vagy hiányos teljesítés esetén, amelynek a kijavítása, vagy 



pótlása a 30 napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll - választása szerint - a 

szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződéstől elállni. Ugyancsak 

jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az elállásra, ha a 

Vállalkozó a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt vagy hiányolt 

cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül. Megrendelő a 

fentiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesített részére, vagy abban az 

esetben, ha a szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése nélkül 

rendeltetésszerűen nem vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan 

használhatók fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja. 

11.3. Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a Vállalkozó, a 

Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 30 

naptári napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással szemben elszámolnak. 

11.4. Szerződésszegés esetén a garanciát és a biztosítást a Megrendelő jogosult igénybe venni. 

11.5. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják stb. Ebben az esetben a Vállalkozó a 

szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a 

Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét 

megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor 

a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 
 

12. Mentesülés a szerződésszegés következményei alól 

12.1. Mentesülnek szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha: 

− bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű 

teljesítésére vezethető vissza, 

− bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis 

maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő felet a vis 

maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

12.2. Nem mentesülnek szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű tejesítés következményei 

alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen 

körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta vagy megnehezítette 

azt. 

12.3. Időjárási és vízjárási viszonyok alakulása határidő módosítás indokául csak akkor szolgálhat, 

ha a hatóság árvízvédelmi, vagy belvízvédelemi készültséget rendel el és ez érinti a 

folyamatban levő kivitelezési munkát. Ezzel kapcsolatban azonban külön költségeket a 

Vállalkozó nem érvényesíthet. 
 

 

13. Jótállás, szavatosság, garanciák 

13.1. A Vállalkozó garantálja 

− valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter 

és műszaki előírás teljesítését és a létesítmény rendeltetésszerű használatra való 

alkalmasságát 

− az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 

létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar 

szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek 

megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

13.2. Amennyiben a létesítmény vagy ennek egy része a 36 hónap jótállási idő alatt Vállalkozó 

jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a 

jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, 

amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. A Vállalkozó jótállási 



kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következménye. 

13.3. A jótállási, garanciális, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul 

a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, 5 

munkanapon belül felvonulni, a hibát, hiányosságot megszüntetni, illetve kijavítani. 

13.4. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy 

ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, 

hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére megszüntetni, illetve kijavítani és a 

jótállási biztosítékot igénybe venni. 

 
 

14. Együttműködés, egyéb feltételek 

14.1. A Vállalkozónak átadott összes dokumentáció a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül 

sem tovább nem adható, sem a szerződésen kívül fel nem használható, továbbá tilos a 

Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról 

adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni. 

14.2. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással 

szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett 

jog megsértése miatt felmerülne. 

14.3. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 

szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének 

utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó 

köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani 

és más alkalmas személyekkel pótolni. 

14.4. A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 

legfeljebb a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köt 

ki. 

14.5. Pótmunka felmerülése esetén a Megrendelő a vonatkozó jogszabály előírásai szerint jár el. 

14.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a 

Megrendelő a szerződés tárgyát képező létesítményt a jótállási, garanciális és szavatossági 

jogokkal együtt az üzemeltetőnek adja át. 

 

14.7. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami 

Számvevőszék, illetve Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésre 

bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 

 

14.8. Valamennyi jelen szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson 

a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 

személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) 

átdolgozására is. 

14.9. Felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez 

nem vezet eredményre, akkor a jogviták elbírálására kikötik Megrendelő székhelye szerinti 

bíróság kizárólagos illetékességét. 

 



14.10. A szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

 

14.11. Jelen Vállalkozási Szerződés melléklete: 

- Megrendelő által elfogadott költségvetés 

 
 

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből kettő példány a Megrendelőt, egy példány a 

Vállalkozót illet. 

 

Dány, 2021. 07. 27. 
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